Gara “SITRA L3 — AVM - SBE -ATP SS-NU” - Allegato “5” al Capitolato d’oneri — Schema di contratto

Contratto pubblico inerente I'attivita di progettazione esecutiva e di fornitura “chiavi in mano”, anche at-

traverso specifica attivita di formazione e assistenza all’avviamento, di un sistema di monitoraggio della

flotta AVM da installare a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale dell’azienda ATP di Sassari e di un

sistema di monitoraggio della flotta AVM e di bigliettazione elettronica SBE da installare a bordo dei mez-

zi di trasporto pubblico locale dell’azienda ATP di Nuoro — CIG:

L’anno , il giorno del mese di in ..., via ... n. ..., presso ..., individuati quali

contraenti:

Sardegna IT S.r.l. c.s.u. (di seguito denominata “Stazione appaltante”), C.F./P. IVA: ...., con sede legale e do-

micilio eletto in relazione al presente atto in...., via .....n. , in persona del ..., nato a .... Il ....., residente a ....,

via ..., n. ....C.F....., domiciliato per la carica presso la sede della societa che rappresenta

...... (di seguito denominato “appaltatore” o “aggiudicatario”), C.F./P. IVA: ...., con sede legale e domicilio e-

letto in relazione al presente atto in...., via ...... n. ,inpersonadel .., natoa.... Il ..., residentea ..., via ..., n.

..C.F...,

PREMESSO CHE

- con determinazione n.54/2013 del 15/7/2013 la stazione appaltante ha disposto di indire una proce-

dura ristretta per I'affidamento del contratto pubblico inerente I'attivita di progettazione esecutiva e

di fornitura “chiavi in mano”, anche attraverso specifica attivita di formazione e assistenza

all’avviamento, di un sistema di monitoraggio della flotta AVM da installare a bordo dei mezzi di tra-

sporto pubblico locale dell’azienda ATP di Sassari e di un sistema di monitoraggio della flotta AVM e

di bigliettazione elettronica SBE da installare a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale

dell’azienda ATP di Nuoro, ponendo come importo a base d’appalto la somma di euro 1.600.000,00

IVA esclusa e come importo massimo contrattuale comprese tutte le opzioni di euro 1.700.000,00 IVA

esclusa, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente pil vantaggiosa di cui all’art. 83




del D.lgs. 163/2006, nominando il Responsabile del procedimento Dott. Alessio Cusenza ed appro-

vando i documenti necessari per I'espletamento della gara;

entro il termine di ricezione delle domande di partecipazione con richiesta di invito a presentare of-

ferta fissato nel bando di gara per le ore 13.00 del 22/8/2013 sono pervenute n.11 istanze da parte

di: 1) ACS Solution Italia spa, 2) RTI Lutech spa — KFT spa, 3) Selex ES spa, 4) TPR Service srl, 5) Pluser-

vice srl, 6) Insis spa, 7) Progesi spa, 8) Divitech spa, 9) RTI Swarco Misar spa — Aep Ticketing srl, 10)

Thales Italia spa e 11) Vix Technology Italia srl;

nella prima seduta pubblica di prequalifica, del 22/8/2013, ore 15.30, il Seggio di gara (presieduto da

RUP con la presenza di due testimoni ed un segretario verbalizzante), ha proceduto alla verifica delle

domande di partecipazione presentate e dei requisiti per la partecipazione alla gara e, all’esito di veri-

fiche ulteriori su talune necessarie integrazioni richieste agli istanti, disponendo I'ammissione alla suc-

cessiva fase di gara con trasmissione della lettera d’invito a presentare offerta a tutti gli 11 richiedenti

sopra indicati;

in data 23/10/2013 sono state trasmesse alle PEC ed agli indirizzi mail forniti in domanda di parteci-

pazione e prequalifica le 11 lettere d’invito a presentare offerta ai suddetti istanti con allegato il capi-

tolato d’oneri, documentazione tecnica annessa e modulistica amministrativa e contrattuale di corre-

do, con termine per la presentazione delle citate offerte al 2/12/2013, ore 13.00.

entro la suddetta data e ora di scadenza per | presentazione delle offerte sono pervenute

n.__ offerte, da ;

dopo la scadenza del succitato termine di presentazione delle offerte, con determinazione n.nn/aaaa

del gg/mm/aaaa, la stazione appaltante ha disposto la nomina della commissione tecnica di valuta-

zione a norma dell’art. 84, D.Igs. 163/2006 nei seguenti soggetti e con gli ivi indicati ruoli: ;

nella prima seduta pubblica della fase di selezione della migliore offerta la suddetta Commissione o-

perava le verifiche amministrative necessarie e previste dal capitolato d’oneri, ivi compresa la verifica

della sussistenza di effettive offerte tecniche nell’apposito plico predisposto da ciascun offerente, an-




nunciando quindi I'avvio della fase di valutazione tecniche in seduta riservata;

- a seguito della valutazione tecnica, portata a termine in ... sedute riservate, gli offerenti sono

stati ammessi alla fase di valutazione economica e finale della gara, effettuata nella seduta pubblica

del ....., ore .., data e ora, pubblicate nel profilo di committente della stazione appaltante e nel sito i-

stituzionale della RAS;

- il soggetto risultato primo nella graduatoria di merito & stato ... con punti .... su 100 con prezzo offer-

to pari a euro .... IVA esclusa;

- ... avendo superato i quattro quinti del punteggio assegnabile sia nell’offerta tecnica che in quella

economica I'offerta ......e risultata anomala e pertanto....

- Il Responsabile del procedimento, viste e condivise le conclusioni della Commissione giudicatrice, ha

proposto alla Stazione appaltante di approvare la graduatoria provvisoria stilata dalla Commissione

giudicatrice;

- con determinazione n. ... del ..... la stazione appaltante approvava la graduatoria provvisoria stilata

dalla Commissione giudicatrice e aggiudicava definitivamente il contratto a... con punti ... su 100, per

il prezzo offerto pari a euro .... IVA esclusa;

- con note .....del ... si @ provveduto a dare comunicazione a tutti gli offerenti

dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs 163/2006;

- al prot. interno n. ... del .... figura la documentazione comprova del possesso dei requisiti per la piena

efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione ed esecuzione del contratto;

- i termini dilatori di legge di cui all’art........... per la stipulazione del contratto sono spirati e si puo quin-

di procedere alla sua sottoscrizione.

Articolo 1. Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali

Le parti danno atto che la precisa descrizione e quantificazione delle prestazioni oggetto del presente

contratto, nonché le condizioni regolanti il medesimo, per quanto non espressamente specificato o diver-

samente disciplinato nel medesimo, sono contenute nel disciplinare di gara e capitolato prestazionale,




nei loro allegati e nell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di procedura dall’Appaltatore, al-

legate al presente contratto sotto i numerile 2..

Le premesse e tutti i documenti ivi citati, mantenuti in originale agli atti amministrativi, pur non allegati

materialmente al presente contratto, costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale dello

stesso.

Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione citata e di accet-

tarne le condizioni tutte.

Articolo 2. Oggetto

L'appalto ha per oggetto I'attivita di progettazione esecutiva e di fornitura “chiavi in mano”, anche attra-

verso specifica attivita di formazione e assistenza all’avviamento, di un sistema di monitoraggio della flot-

ta AVM da installare a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale dell’azienda ATP di Sassari e di un si-

stema di monitoraggio della flotta AVM e di bigliettazione elettronica SBE da installare a bordo dei mezzi

di trasporto pubblico locale dell’azienda ATP di Nuoro, come meglio specificato nel disciplinare di gara e

capitolato prestazionale e nell’allegata offerta tecnica ed economica dell’Appaltatore, documenti ai quali

si rimanda.

L’appaltatore concede altresi I'opzione a titolo gratuito di attivare una estensione del servizio minimo di

garanzia della durata di 24 mesi per ulteriori mesi alle condizioni economiche della propria offerta

opzionale ovvero

Articolo 3. Efficacia, durata, termini di esecuzione, SLA e penali da ritardo

Il presente contratto e efficace sin dalla sua sottoscrizione.

La durata massima del contratto e di 21 mesi naturali e consecutivi, di cui i primi 15 mesi per la realizza-

zione dell’intero sistema e i successivi 6 mesi per le attivita di affiancamento, a decorrere dalla data di av-

vio dell’esecuzione, secondo il cronoprogramma definito nella tabella alla pagina seguente e con gli ivi ri-

portati livelli minini di servizio e SLA.




CRONOGRAMMA (stima tempo necessario Fasi e macro attivita):

Id Fa- - Oggetto del rilascio (Rif. par. del Cap Tempistica prevista per il
se tolato d’Oneri) rilascio
Rilascio dei documenti elencati al par. Entro 30 giorni solari
1 Analisi del sistema Errore. L'origine riferimento non & dalla data di avvio del

stata trovata.

contratto

Rilascio dei documenti elencati al par.

Entro 70 giorni solari

2 Progettazione esecutiva del sistema Errore. L'origine riferimento non & dalla data di avvio del
stata trovata. contratto
Rilascio dei documenti elencati al par. o )
. . . Entro 190 giorni solari
. . . . Errore. L'origine riferimento non & X .
3 Produzione/realizzazione del sistema o o dalla data di avvio del
stata trovata. e dei dispositivi oggetto
. . contratto
di fornitura
Rilascio dei documenti elencati al par. o )
. . . Entro 210 giorni solari
. . o Errore. L'origine riferimento non & X .
4 Realizzazione veicoli tipo ] ] .. dalla data di avvio del
stata trovata. e installazione veicoli ti-
contratto
po
Rilascio dei documenti elencati al par. o )
o . . . Entro 360 giorni solari
Installazioni a bordo ATP SS e ATP N Errore. L'origine riferimento non & . )
5 ] ] . . dalla data di avvio del
™* stata trovata. e installazione dispositiv
. contratto
di bordo
Rilascio dei documenti elencati al par. o )
o . . . . Entro 330 giorni solari
Installazioni a terra (CMA + depositi) Errore. L'origine riferimento non & . )
6 ] ] . . dalla data di avvio del
ATP SASSARI stata trovata. e installazione dispositiv
. contratto
di centrale
o . Rilascio dei documenti elencati al par. o )
Installazioni a terra (CMA + depositi + . . . Entro 330 giorni solari
o . o Errore. L'origine riferimento non & X .
7 CBE + biglietteria + emettitrici + ri- ] ] . . dalla data di avvio del
) N stata trovata. e installazione dispositiv
vendite + verifica) ATP NUORO ) ] ) contratto
di centrale e di vendita
Rilascio dei documenti elencati al par. o )
. . . Entro 390 giorni solari
L Errore. L'origine riferimento non & X .
8 Installazioni CMR RAS ] ] o dalla data di avvio del
stata trovata. e installazione dei dispo-
o . contratto
sitivi di centrale regionale
Rilascio dei documenti elencati al par. o )
) " . ) . . . Entro 440 giorni solari
Formazione all'utilizzo/gestione del si- Errore. L'origine riferimento non & . )
9 ) dalla data di avvio del
stema stata trovata. ed erogazione della for-
. contratto
mazione
Awvio del sistema entro
) . . 450 giorni solari dalla
Erogazione delle attivita previste al pa . ]
. ) . o . data di avvio del contrat-
10 Awvio del sistema Errore. L'origine riferimento non &

stata trovata.

to e conduzione per i
successivi 180 giorni so-

lari

In base alla sopra indicata tempistica, la seguente TABELLA SLA reca i livelli di servizio minimi (SLA):

Indicatore Definizione Valori di soglia (Rif. par. Capitolato)
Non oltre 5 giorni lavorativi rispetto
SLAO1 Rispetto del termine di conclusione di ciascuna fas alla tempistica prevista come indica-
prevista ta al paragrafo Errore. L'origine ri-
ferimento non & stata trovata.
Non oltre 5 giorni lavorativi rispetto
SLA 02 Rispetto dei termini di rilascio dei deliverablegyisti alla tempistica prevista come indica-

ta al paragrafo Errore. L'origine ri-

ferimento non é stata trovata.




Indicatore Definizione Valori di soglia (Rif. par. Capitolato)

Non oltre 5 giorni lavorativi rispetto

Rispetto dei termini relativi al rilascio dellaaelone alla tempistica prevista come indica-

SLA 03 ) . . o
relativa allo stato di avanzamento lavori ta al paragrafo Errore. L'origine ri-
ferimento non é stata trovata.
. . - - . Non oltre 10 giorni lavorativi rispetto
Rispetto dei termini relativi di conclusione debgetto _ g ) . P ]
. ne alla tempistica prevista come indica-
SLA 04 intesa come completamento della fase 10 “Awvio de e
. ) ta al paragrafo Errore. L'origine ri-
sistema . R
ferimento non ¢ stata trovata.
Il punteggio di ciascuna scheda di
Livello di autonomia sull'utilizzo del sistema darge  valutazione della soddisfazione del
SLA 05 di ciascun membro del personale addestrato formando deve essere superiore
nelllambito dei corsi di formazione all’85% del punteggio massimo con-
seguibile

| termini ed i tempi di consegna indicati nelle tabelle di cronogramma e SLA alla pagina precedente si in-

tendono perentori ed inderogabili.

Per ciascun giorno di ritardo rispetto all'indicatore SLA 01, di cui alla suddetta tabella SLA & prevista una

penale pari all’'1l (uno) per mille dellimporto di aggiudicazione.

Per ciascun giorno di ritardo rispetto agli indicatori SLA 02 e SLA 03 di cui alla suddetta tabella SLA & pre-

vista una penale pari allo 0,75 (zerovirgolasettantacinque) per mille dell"importo di aggiudicazione.

Per ciascun giorno di ritardo rispetto al tempo massimo complessivo di esecuzione (indicatore SLA 04) of-

ferto da fornitore o comunque rispetto al termine massimo di 450 gg. solari dall’avvio dell’esecuzione, &

prevista una penale pari all'l {(uno) per mille dell'importo di aggiudicazione.

Per ciascun membro del personale non autonomo all’utilizzo del sistema, rispetto all’indicatore SLA 05 di

cul alla tabella al paragrato precedente, e prevista una penale pari allo 0,75 (zerovirgolasettantacinque)

per mille dell"'importo di aggiudicazione.

tacontestazione dette penati verra effettuata @ mezzo posta etettronica certificata e/o posta efettronica
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T BB Y S SR, s : TN 4 ] : ] :
L aUUEDIO 5ara erffettuato comuetraZiome suir mmporto arncora uda Corrisponuerst.
] H | H H I HA IH H 4+ ] H H 11 Qo
a0 Ul vViOaZioriLime gererdaito—uria O pPru pPeiialt Per —urr 1mpoOr tuLOTTIpPIressIivuo Supcetiore ar 1u/o
dellimpert foadd oot Anpalia it Lo £ 143 At Aiabaio e oo PPN HIPN HSE T o | Fradd "
e tmporto-contratitare, ra Staztone AppPartante na ratorta G- aicntarare rsSorto- Gt airttto rcontratio, €on




dere di mesi detta garanzia, come specificato al precedente art. 2.

Articolo 4. Spese, obblighi, oneri, rischi e responsabilita

L'aggiudicatario esecutore del contratto & tenuto ad eseguire le prestazioni affidate con la massima dili-

genza e attenzione ed e responsabile del buon andamento dell’esecuzione del contratto e del comporta-

mento dei propri dipendenti.

A carico dell’aggiudicatario, e considerate come remunerate dall'importo offerto, saranno tutte le spese

inerenti tutte le prestazioni richieste e necessarie e tutte le prestazioni strumentali, ulteriori e alle condi-

zioni migliorative eventualmente offerte, comprese le spese relative a tutti beni da fornire, nonché i ma-

teriali, le attrezzature, le macchine e gli strumenti necessari per la corretta esecuzione di tutte le presta-

zioni, le spese di trasferta, trasporto, tutte le spese generali, gli oneri fiscali, per la corretta esecuzione di

tutte le prestazioni.

Fermi gli oneri e le spese sopra citate che gravano sull’aggiudicatario, esso si obbliga per tutta la durata

del contratto a:

- garantire I'esecuzione, in stretto contatto con i competenti uffici della stazione appaltante, della Re-

gione Sardegna e delle Aziende ATP di Sassari e Nuoro di tutte le prestazioni dedotte nel contratto,

secondo i tempi e le modalita ivi previste e curando le esigenze di detti soggetti al fine del miglior

soddisfacimento dell’interesse pubblico;

- garantire I'assolvimento di tutti gli obblighi riguardanti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- rispettare e applicare la normativa inerente i contributi previdenziali e I'assicurazione obbligatoria per

gli infortuni sul lavoro;

- applicare le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e, se applicabili, dei Con-

tratti Territoriali ed Aziendali, attuando nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del con-

tratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da detti contratti;

- rispettare e applicare le misure disposte dalla normativa antiriciclaggio, antimafia e sulla tracciabilita

dei flussi finanziari;




- eseguire I'appalto con personale qualificato e di livello professionale adeguato. L’aggiudicatario dovra

fornire a richiesta della stazione appaltante, in ogni momento, I'elenco del personale addetto

all’esecuzione dell’appalto; la stazione appaltante ha la facolta di manifestare il non gradimento nei

confronti di detto personale e richiederne la sostituzione con richiesta scritta, entro un congruo ter-

mine, specificato nella richiesta medesima;

- rilasciare la documentazione a illustrazione della fornitura resa ed il dettaglio identificativo del lavoro

svolto.

Nei confronti dell’aggiudicatario dovra essere comprovato |'assolvimento degli obblighi di regolarita con-

tributiva (o la motivata esenzione) anche dopo la stipulazione del contratto, prima di ogni pagamento,

nonché a richiesta della stazione appaltante.

L'aggiudicatario dovra adottare tutte le cautele necessarie e richieste per evitare danni a persone o cose

nell’esecuzione delle prestazioni affidate e rispondera comunque e sempre in proprio ad azioni volte a far

valere tali danni.

Sono altresi a carico dell’aggiudicatario tutti i rischi connessi al trasporto di persone o cose e delle attrez-

zature e dei materiali necessari all’esecuzione del contratto.

L’aggiudicatario s'impegna a garantire che nell’esecuzione dell’appalto non violera diritti di proprieta in-

dustriale e intellettuale e s'impegna a tenere comunque indenne la stazione appaltante, la Regione Sar-

degna e le aziende ATP di Sassari e Nuoro da ogni pretesa da chiunque avanzata a tale titolo, sopportan-

do in proprio e in via esclusiva tutte le spese conseguenti.

Non potra considerarsi onere a carico della stazione appaltante, della Regione Sardegna e delle aziende

ATP di Sassari e Nuoro, quello di rendere disponibili, anche temporaneamente, spazi, attrezzature, ma-

nodopera o attivita straordinaria del personale interno per il trasporto, lo stoccaggio e la custodia di beni

necessari alla corretta esecuzione del contratto, oltre quanto discenda dalle disposizioni del Disciplinare

di gara, del presente contratto e salvi successivi accordi con detti soggetti.




L'aggiudicatario ha I'obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo

quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avra 'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi

comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verra in possesso e

di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo

per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.

L’obbligo di cui sopra sussistera, altresi, relativamente a tutto il materiale e i dati originari o quelli predi-

sposti, raccolti o trattati in esecuzione delle attivita affidate.

Tale obbligo non riguardera i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodo-

logie e le esperienze tecniche che I'aggiudicatario sviluppera o realizzera in esecuzione delle prestazioni

dovute.

L'aggiudicatario sara responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e col-

laboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di que-

sti ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, & prevista la risoluzione di diritto del contratto, fer-

mo restando che I'aggiudicatario sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare da tale inos-

servanza.

L'aggiudicatario potra citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove cio fosse condizione

necessaria per la partecipazione a gare e procedure di affidamento di contratti..

Articolo 5. Cessione del contratto e subappalto

E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere il contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, sal-

vo in caso di cessione o affitto di azienda, di trasformazione, fusione e scissione relativi all’esecutore del

contratto e nel rispetto delle formalita, condizioni e limiti di cui all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui sopra, la stazione appaltante

avra la facolta di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, nonché di incamerare garanzia fideius-

soria o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale mag-




gior danno subito.

Il subappalto & consentito, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006,

conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e previo deposito presso la stazione appaltante del

relativo contratto.

Articolo 6. Variazioni e varianti in corso d’opera

L'Appaltatore non puo introdurre variazioni alla fornitura affidata, non disposte dalla stazione appaltante;

le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

L'Appaltatore e tenuto altresi ad effettuare le varianti ordinate dalla stazione appaltante, nelle ipotesi,

con i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

Il relativo aumento o diminuzione del corrispettivo sara calcolato sulla base dei prezzi risultanti

dall’offerta economica presentata in sede di offerta e - laddove non eventualmente possibile - con riferi-

mento ad opportune valutazioni operate dalla stazione appaltante con riferimento a listini pubblici e

I'applicazione di eventuale livello di sconto analogo a quanto eventualmente desumibile sulla base

dell’offerta economica presentata in sede di gara dall’Appaltatore.

Articolo 7. Verifiche di conformita

A conclusione delle fasi di progetto e delle verifiche sul sistema — per le fasi in cui esse sono previste — sa-

ranno effettuate verifiche di conformita intermedie e una verifica finale per accettazione della fornitura.

Le attivita di verifica di conformita saranno svolte dal Gruppo di lavoro individuato dalla stazione appal-

tante, secondo quanto previsto al Titolo IV “Verifica di Conformita” del D.P.R. 207/2010 (artt. 312-325).

Le verifiche sono tese ad accertare la conformita delle prestazioni alle specifiche indicate nel capitolato

d’oneri, nell’offerta dell’aggiudicatario e, comunque, nel presente contratto, e nello specifico:

- la rispondenza, per ciascuno dei componenti oggetto di fornitura, a tutte le specifiche richieste e ai

dimensionamenti minimi;

- la regolare esecuzione delle fasi di consegna e assemblaggio (compreso il ritiro degli imballi),

installazione, configurazione, test funzionale e tuning, compreso il rilascio - da parte del fornitore -
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della completa documentazione, dei driver, delle licenze software e - in generale - di quanto

espressamente richiesto dal presente capitolato come elemento di fornitura;

- l'avvenuta esecuzione delle attivita di configurazione, test e tuning con ricorso a personale

sistemistico competente e specializzato;

- l'avvenuto rilascio di tutte le richieste certificazioni e delle garanzie (compresi i tempi di validita) e

attestazione della originalita dei prodotti;

- la registrazione dei prodotti presso i vari produttori e/o il rilascio dei codici identificativi per le

rispettive registrazioni;

- l'avvenuto rispetto dei termini di scadenza posti per I'esecuzione della fornitura e sua installazione;

- I'identificazione della documentazione e dei componenti con etichettatura riportante i loghi e le

denominazioni dei soggetti e dei programmi di finanziamento del progetto;

- I'assenza di danni.

La Stazione Appaltante comunichera tempestivamente e con congruo avviso all’aggiudicatario la data,

I'ora il luogo e le modalita da seguirsi per ogni verifica di conformita prevista.

In caso di esito negativo delle verifiche di conformita I'aggiudicatario € obbligato a provvedere in merito

alla risoluzione delle difformita riscontrate entro il congruo termine formalizzato dal Direttore

dell’esecuzione del Contratto (DEC), periodo al termine del quale il Gruppo di lavoro individuato dalla sta-

zione appaltante provvedera all’esecuzione di nuova verifica.

L’esecuzione di interventi correttivi, necessari a garantire la conformita del sistema, non interrompe i

tempi richiesti contrattualmente per il completamento e regolare esecuzione della fornitura e potra dare

comunque adito all’applicazione delle penali di cui al paragrafo 5.11 del Capitolato d’oneri.

Nel caso di terzo esito negativo, conseguente alle verifiche sul sistema, la Stazione Appaltante ha facolta

di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

Le risultanze delle verifiche di conformita — effettuate alla presenza del capo progetto dell’aggiudicatario

- saranno documentate da apposito verbale e saranno soggette ad approvazione formale da parte della
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Stazione Appaltante e dell’aggiudicatario.

Il verbale di verifica di conformita, con esito positivo, determina I’accettazione definitiva delle prestazioni

e il diritto al pagamento totale del corrispettivo dovuto a SAL nei limiti definiti nel seguito.

| SAL saranno redatti e certificati dal DEC sulla base delle accettazioni definitive delle prestazioni e secon-

do le percentuali di avanzamento riportate alla seguente TABELLA VERIFICHE e trasmessi al RUP.

Le verifiche di conformita dovranno essere eseguite secondo le tempistiche e le fasi di progetto e in ac-

cordo con le verifiche sul sistema precedentemente effettuate dalla Commissione di verifica, come detta-

gliato alla seguente TABELLA VERIFICHE .

Id
Fase

Fase

1 Analisi del sistema

) Progettazione esecutiva
del sistema

3 Produzione/realizzazione
del sistema

4 Realizzazione veicoli tipo

5 Installazioni a bordo ATP
SS e ATP NU

6 Installazioni a terra (CMA

+ depositi) ATP SASSARI

X X Tempistica ” ” X Stima per-
Oggetto del rilascio . Verifica sul Verifica di X
N . prevista per X N centuale di
(rif. par. Capitolato) P sistema conformita
il rilascio avanzamento
Rilascio dei documen-  Entro 30
ti elencati al par. giorni solari . "
. i . Prima Verifi-
Errore. L'origine rife-  dalla data di .
. . . ca dicon-
rimento non é stata avvio del e
formita in- SAL 01
trovata. contratto .
Rilascio dei d Entro 70 termedia Avanzamento
ilascio dei documen-  Entro
. . . . Entro 10 del 15,00 %
ti elencati al par. giorni solari L .
. . giorni dal ri-
Errore. L'origine rife-  dalla data di .
| . . lascio Fase 2
rimento non é stata avvio del
trovata. contratto
Rilascio dei documen-
ti elencati al par. Entro 190 Verifica HW
Errore. L'origine rife-  giornisolari e SW Seconda Ve-
rimento non é stata dalladatadi Entro 10 rifica di con-
trovata. e dei disposi- avvio del giornidal ri-  formita in-
tivi oggetto di fornitu- contratto lascio Fase 3 termedia SAL 02
ra Entro 5 gior-  Avanzamento
Rilascio dei documen- - X ni dalla av- del 50,00 %
. . Entro 210 Verifica vei- .
ti elencati al par. . . . venuta Veri-
. i giornisolari  coli tipo . L
Errore. L'origine rife- . fica veicoli
. . dalladatadi Entro 10 . N
rimento non é stata ) N . tipo positiva
K . avvio del giorni dal ri-
trovata. e installazio- .
. contratto lascio Fase 4
ne veicoli tipo
Rilascio dei documen- Terza Verifi-
. . Entro 360 .
ti elencati al par. . . ca di con-
. X giorni solari e SAL 03
Errore. L'origine rife- . formita in-
. ¢ s stat dalla data di ¢ di Avanzamento
rimento non é stata ermedia
K . avvio del del 25,00 %
trovata. e installazio- Entro 10
. L contratto o )
ne dispositivi di bordo giorni dal ri-
Rilascio dei documen- lascio Fase 9
ti elencati al par. Entro 330 Verifica on
Errore. L'origine rife-  giornisolari  site CMA SS
rimento non éstata  dalladatadi Entro 10
trovata. e installazio-  avvio del giorni dal ri-
ne dispositivi di cen- contratto lascio Fase 6
trale
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Tempistica Stima per-

Id Oggetto del rilascio . Verifica sul Verifica di X
Fase N . prevista per X N centuale di
Fase (rif. par. Capitolato) o sistema conformita
il rilascio avanzamento
Rilascio dei documen- .
o . . Verifica on
Installazioni a terra (CMA ti elencati al par. Entro 330 ite CMA
site e
+ depositi + CBE + bi- Errore. L'origine rife-  giorni solari CBE NU
7 glietteria + emettitrici+  rimento non é stata dalla data di Entro 10
ntro
rivendite + verifica) ATP  trovata. e installazio-  avvio del iorni dal ri
iorni dal ri-
NUORO ne dispositivi di cen- contratto g .
X . lascio Fase 7
trale e di vendita
Rilascio dei documen-
ti elencati al par. Entro 390 Verifica on
Errore. L'origine rife-  giornisolari  site CMR
8 Installazioni CMR RAS rimento non é stata dalladatadi Entro 10
trovata. e installazio-  avvio del giorni dal ri-
ne dei dispositivi di contratto lascio Fase 8
centrale regionale
Rilascio dei documen-
X i Entro 440
. ti elencati al par. L .
Formazione e giorni solari
A . Errore. L'origine rife- .
9 all’utilizzo/gestione del . . dalla data di
R rimento non é stata .
sistema K avvio del
trovata. ed erogazio-
- contratto
ne della formazione
Awvio del si- Verifica di
stema entro conformita
X . 450 giorni Verifica del finale
Erogazione delle atti- it R . .
R X solari dalla sistema Entro 5 gior-  SAL 04 - Fina-
vita previste al par. L . X
. X . i data diavvio complessivo nidallaav- le
10 Awvio del sistema Errore. L'origine rife- .
. . del contratto Entro 10 venuta Veri-  Avanzamento
rimento non é stata ) L . ) )
e conduzione giornidalri- fica del si- del 10,00 %
trovata. . .
perisucces- lascio Fase 9 stema com-
sivi 180 gior- plessivo po-
ni solari sitiva
Articolo 8. Inadempimento, risoluzione e recesso

Nel caso di terzo esito negativo consecutivo di una verifica di conformita di cui al precedente articolo, ov-

vero nel caso si ravvisino inadempimenti che generino penali per un valore complessivo pari al 10% del

valore del contratto o superiore la stazione appaltante ha facolta di dichiarare la risoluzione di diritto del

contratto.

Il contratto si risolvera inoltre per reati accertati, grave inadempimento, grave irregolarita e per tutte le

altre cause previste dal D.Lgs. 163/2006 e del d.P.R. 207/2010 e con le modalita ivi definite; le conse-

guenze dell'inadempimento e i provvedimenti successivi sono disciplinati dalle medesime normative cita-

te.

La stazione appaltante nel caso di giusta causa, ivi compresa la legittima tutela del pubblico interesse, ha

altresi diritto di recedere unilateralmente dal contratto, come previsto dal D.Lgs. 163/2006 e regolamen-

to di esecuzione.
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Il contratto altresi si risolvera di diritto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010, anche nel caso

in cui il pagamento non avvenga con uno dei metodi indicati all’art. 9 (o, comunque, utilizzando metodi

che garantiscano la piena tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi della citata L. 136/2010).

Articolo 9. Corrispettivo, fatturazione e pagamento — Tracciabilita dei flussi finanziari

Il corrispettivo complessivo e omnicomprensivo spettante a fronte della piena e corretta esecuzione

dell’appalto e pari a euro , come indicato nell’allegata offerta economica presentata

dall’aggiudicatario, alla quale si rinvia per le specifiche sulla configurazione e scomposizione dei prezzi.

Il predetto corrispettivo sara considerato fisso e invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni

realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto ed adempimento delle modalita, delle prescrizioni

e delle specifiche indicate nel presente capitolato, nell’offerta presentata e, comunque, nel contratto.

Tutte le spese e oneri derivanti all’aggiudicatario per la corretta esecuzione del contratto, saranno consi-

derati remunerati dal prezzo offerto. Il corrispettivo sara pertanto determinato dall’aggiudicatario, in ba-

se ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e comprensivo di ogni relativo rischio e/o alea.

Il corrispettivo sara pagato in 6 (sei) soluzioni, dietro presentazione di regolari fatture intestate a Sarde-

gna IT S.r.l. c.s.u. (codice fiscale 03074520929 — P.l. 03074520929), inviate presso la sede legale ed am-

ministrativa della medesima societa sita in Via Dei Giornalisti, 6 — 09122 Cagliari, recanti il chiaro riferi-

mento alla presente procedura, indicazione del documento di Stato di Avanzamento Lavori (SAL) di rife-

rimento e recanti il Codice Identificativo della Gara (CIG) 52431429A5 assegnato alla stessa.

Il corrispettivo delle prestazioni sara pagato secondo quanto sotto definito.

- per il 10,00 % dell'importo contrattuale a seguito dell’esito positivo della prima verifica di conformita

intermedia e a rilascio del “SAL 01” da parte del DEC;

- per il 40,00 % dell'importo contrattuale a seguito dell’esito positivo della seconda verifica di confor-

mita intermedia e a rilascio del “SAL 02” da parte del DEC;

- per il 25,00 % dell'importo contrattuale a seguito dell’esito positivo della terza verifica di conformita

intermedia e a rilascio del “SAL 03” da parte del DEC;
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- peril 20 % dell'importo contrattuale (o, se del caso, maggior percentuale ancora non liquidata fino al-

la concorrenza del 95 %) sara corrisposto a seguito dell’esito positivo della verifica finale di conformi-

ta e a rilascio del “SAL 04 — Stato finale” da parte del DEC:

- peril 2,5 % dell'importo contrattuale sara corrisposto al termine del dodicesimo mese del servizio di

garanzia come definito al paragrafo 4.3.1 del capitolato d’oneri;

- per il 2,5 % dell'importo contrattuale sara corrisposto al termine del periodo di servizio di garanzia

come definito al paragrafo 4.3.1 del capitolato d’oneri (ventiquattresimo mese o maggior tempo of-

ferto in semestri come proposta migliorativa dall’aggiudicatario).

Il pagamento delle fatture avverra a 30 giorni data ricevimento fattura fine mese.

Detto termine & sospeso nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarita riscontrata nella esecuzione

delle prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata ir-

regolare fatturazione, anche ai sensi della L. 136/2010, ed inizia a decorrere nuovamente dal momento

dell’accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate dalla regolarizzazione delle fatture, o dal rice-

vimento dei chiarimenti richiesti.

In ottemperanza all’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 il paga-

mento sara eseguito mediante bonifico su Conto Corrente bancario o postale, utilizzato, anche promi-

scuamente e in via non esclusiva per i movimenti finanziari relativi all’appalto.

La comunicazione delle generalita e del codice fiscale dei soggetti delegati a operare su detto Conto Cor-

rente deve avvenire entro 7 giorni dalla sua accensione o dalla sua prima utilizzazione per movimentare i

flussi finanziari derivanti dalla presente commessa pubblica e dovranno essere altresi comunicate tutte le

modificazioni intervenute in corso d’esecuzione.

L’aggiudicatario, pertanto, e tenuto a rendere tempestivamente note eventuali variazioni relative ai dati

utili per il pagamento; in mancanza di detta comunicazione la stazione appaltante & esonerata da qualsia-

si responsabilita e conseguenza per I'eventuale inesattezza o illiceita dei pagamenti stessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituira, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della
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L.136/2010, causa di risoluzione del contratto che si stipulera ad esito della presente procedura (salvo si

utilizzino altri strumenti comunque idonei, ai fini della citata L. 136/2010, a consentire la piena tracciabili-

ta delle operazioni finanziarie).

L'aggiudicatario sara tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 al fine di

assicurare la piena tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto e la stazione appaltante verifichera

in occasione del pagamento e con interventi di controllo ulteriori, I'assolvimento di detti obblighi.

Sara in capo a entrambe le parti I'obbligo di segnalare alla Prefettura UTG competente, il mancato rispet-

to degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010, da parte dell’altro

contraente.

Articolo 10. Cauzione definitiva

A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni

derivanti dall’eventuale inadempimento, I’Appaltatore ha costituito un deposito cauzionale definitivo di

euro pari al % dell'importo contrattuale, con polizza n. __rilasciata da Agenzia di _in data

__, valida dal al

Articolo 11. Foro competente

Per la risoluzione di tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti, inerenti

I’'esecuzione del contratto e non devolute alla giurisdizione esclusiva del competente giudice amministra-

tivo ai sensi degli artt. 244-245quinquies del D.lgs. 163/2006 e del D.Igs. 104/2010, sara competente e-

sclusivamente il Foro civile di Cagliari.

Articolo 12. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla vigente normativa in materia

di contratti della Pubblica Amministrazione, appalti di lavori, servizi e forniture e, in subordine, alle norme

del codice civile.

Per Sardegna IT S.r.l. c.s.u., Per I’Appaltatore,

Il legale rappresentante, Il legale rappresentante — procuratore,
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Xooxxxx Yyyyyyyyy Xxxxxx Yyyyyyyyy

Firma Firma

Approvazione esplicita di clausole

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del codice civile I’Appaltatore, in persona del Xxxxxx Yyyyyyyyy,

legale rappresentante — procuratore di......., dichiara di conoscere e di accettare esplicitamente i seguenti

articoli: 3 ”Efficacia, durata, termini di esecuzione SLA e penali da ritardo”, 4 ” Spese, obblighi, oneri, ri-

schi e responsabilita”, 5 “Cessione del contratto e subappalto”, 6 “Variazioni e varianti in corso d’opera”,

7 “Verifiche di conformita”, 8 “Inadempimento, risoluzione e recesso”, 9 “Corrispettivo, fatturazione e

pagamento — Tracciabilita dei flussi finanziari” e 12 “Foro competente”.

Per ’Appaltatore, |l legale rappresentante — procuratore,

Xxxxxx Yyyyyyyyy

Firma

Allegati: 1-2: Offerta tecnica ed economica dell’Appaltatore; 3: DUVRI.
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